

Zarządzenie nr 102
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 26.10.2016r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. Budowa amfiteatru żeglarskiego na nabrzeżu j. Ryńskiego w Rynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pt.: „Budowa amfiteatru żeglarskiego na nabrzeżu j. Ryńskiego w Rynie” w następującym składzie:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
2. Zespół Organizacyjno – Prawny
3. Zespół Finansowy
4. Zespół Techniczny

§ 2

Zadania poszczególnych członków Jednostki Realizującej Projekt przedstawiają się następująco:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

– kieruje pracą Jednostki Realizującej Projekt w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem organizacyjno – administracyjnym, finansowym i technicznym, odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez członków Jednostki Realizującej Projekt, odpowiada za koordynację realizacji Projektu i organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu.

2. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. organizacyjno – prawnych

– odpowiada za obsługę prawną – organizacyjną realizowanego Projektu, pełni nadzór nad przygotowaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszystkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu, uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej w tym umów dotyczących poszczególnych zadań Projektu i prac komisji przetargowych,

– monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt, przygotowuje wspólnie z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych i członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych wszelkie wymagane raporty, w tym Raport postępów realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów, pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją, informacją i promocją Projektu.

3. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych

- odpowiada za “właściwy” nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
- sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe, w ścisłej współpracy z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. Organizacyjno – prawnych, a także przekazuje do kierownika Jednostki Realizującej Projekt wszystkie niezbędne dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, sporządza bieżące sprawozdania finansowe, zapewnia ciągłość finansową Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

4. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych

- odpowiada za zarządzanie techniczne Projektu zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i inżynierem Kontraktu,
- przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogram realizacji Projektu,
- zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.

§ 3

Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Skład osobowy i struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

1. Kierownik JRP - Aleksander Szczepański
2. Zespół JRP ds. organizacyjno – prawnych:
 - Teresa Dąbrowska - radca prawny
 - Barbara Kowalska – Sekretarz Gminy
 - Andrzej Żmijewski – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewn.
 - Ewa Büttner – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, koordynator promocji
3. Zespół JRP ds finansowych:
 - Justyna Leonik - inspektor ds. księgowości
 - Andrzej Żmijewski – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewn.
4. Zespół JRP ds technicznych:
 - Aleksander Szczepański – podinspektor ds. ochrony środowiska
 - Andrzej Żmijewski – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewn.

