

Zarządzenie Nr 5  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 12 stycznia 2017r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pt. „*Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1

Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt pt. „*Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki*” w następującym składzie:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
2. Zespół Organizacyjno – Prawny
3. Zespół Finansowy
4. Zespół Techniczny

§ 2

Zadania poszczególnych członków Jednostki Realizującej Projekt przedstawiają się następująco:

1. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  - kieruje pracą Jednostki Realizującej Projekt w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem organizacyjno – administracyjnym, finansowym i technicznym, odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez członków Jednostki Realizującej Projekt, odpowiada za koordynację realizacji Projektu i organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu.
2. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. organizacyjno – prawnych
  - odpowiada za obsługę prawno – organizacyjną realizowanego Projektu, pełni nadzór nad przygotowaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszystkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu, uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej w tym umów dotyczących poszczególnych zadań Projektu i prac komisji przetargowych, – monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt, przygotowuje wspólnie z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych i członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych wszelkie wymagane raporty, w tym Raport postępów realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów, pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją, informacją i promocją Projektu.
3. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. finansowych
  - odpowiada za “właściwy” nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami

odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,

- sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe, w ścisłej współpracy z członkiem Jednostki Realizującej Projekt ds. Organizacyjno – prawnych, a także przekazuje do kierownika Jednostki Realizującej Projekt wszystkie niezbędne dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, sporządza bieżące sprawozdania finansowe, zapewnia ciągłość finansową Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

#### 4. Zespół Jednostki Realizującej Projekt ds. technicznych

- odpowiada za zarządzanie techniczne Projektu zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt i inżynierem Kontraktu,
- przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogram realizacji Projektu,
- zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.

### § 3

Skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 5  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Skład osobowy i struktura organizacyjna  
Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

1. Kierownik JRP - Andrzej Żmijewski
2. Zespół JRP ds organizacyjno-prawnych:
  - Teresa Dąbrowska – radca prawny
  - Barbara Kowalska – Sekretarz Gminy
  - Aleksander Szczepański – podinspektor w UMiG Ryn
3. Zespół JRP ds finansowych :
  - Agnieszka Kozłowska - Budka – inspektor na stan. d/s księgowości
  - Andrzej Żmijewski – podinspektor na stan. d/s pozyskiwania środków zewn.
4. Zespół JRP ds technicznych:
  - Maria Tuczyńska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie
  - Marek Podskalny – Dyrektor Ryńskiego Centrum Kultury
  - Aleksander Szczepański – podinspektor na stan. d/s ochr. środowiska